

Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje (PARTNERSTVA)

Izvedbeni načrt projekta VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Zap. št. v ISAR R obrazcu	Zap. št. v elaboratu	Ime aktivnosti	Ime naloge (po mesecih ali trimesečjih)	Začetek	Zaključek	Izvajalec ZIK	Izvajalec KP KOLPA	Izvajalec RIC BK	Rezultat
16	1.	Vodenje projekta, vsebinsko in finančno poročanje financerju	Vodenje in koordiniranje projekta	13.6.2008	31.8.2011	*			Kakovostna izvedba projektnih aktivnosti
16			Vsebinsko in finančno poročanje financerju	13.6.2008	31.8.2011	*			Vsebinsko in finančno poročilo poslovodečega in konzorcija
16			Administrativno vodenje projekta pri partnerjih	13.6.2008	31.8.2011	*	*	*	Vsebinsko in finančno poročilo partnerjev
12	2.	Javna predstavitev začetka projekta	Takoj po odobritvi projekta			*			Najmanj 5 medijskih objav o pričetku projekta, prisotnih najmanj 20 predstavnikov medijev, strokovne in zainteresirane javnosti
1	3.	Pregled obstoječega stanja o pridelavi lanu in njegovi predelavi, o orodjih in o spremljevalni prehrani	Pregled obstoječih virov o pridelavi lanu in njegovi predelavi	13.6.2008	1.7.2008	*			Posnetek obstoječega stanja
1			Ugotavljanje razpoložljivosti obstoječega orodja za predelavo lanu in lanenih izdelkov	1.8.2008	31.9.2008	*	*		
2	4.	Motivacija, animacija prebivalcev podeželja za sodelovanje v projektu	Animacija kmečkih družin na terenu	1.10.2008	30.11.2008	*	*		Izdelano gradivo za motivacijske delavnice za podeželsko prebivalstvo, Najmanj 40 udeležencev, zainteresiranih za sodelovanje v projektu
2			Priprava gradiva za motivacijske delavnice	1.8.2008	31.9.2008	*			
2			Izvedba dveh motivacijskih delavnic za bodoče udeležence v projektu za sodelovanje pri pridelavi lanu	1.10.2008	20.03.2009	*			
3			Priprava njive za sejanje lanu (oranje, brananje)	20.3.2009	31.3.2009	*	*		40 udeležencev sodeluje pri pripravi njive za setev

3	5.	<b>Pilotsko usposabljanje za dela na polju</b>	Setev lanu (zagrebanje, zaprašnje semen)	1.4.2009	10.4.2009	*		40 udeležencev sodeluje pri setvi lanu, 40 usposobljenih udeležencev
3			Pukanje lanenih bilk in povezovanje v rukoveti			*		
3			Sušenje na soncu	20.7.2009	23.7.2009	*		
3			Otepanje lanenih semen	23.7.2009	23.7.2009	*		
3			Očiščenje lanenih semen	23.7.2009	23.7.2009	*		
4	2.	<b>Usposabljanje za obdelavo pridelanega lanu</b>	Spravilo lanenih semen	23.7.2009	23.7.2009	*		Najmanj 40 usposobljenih udeležencev za obdelavo pridelanega lanu
4			Razgrinjanje oziroma rosenje ali namakanje lanu (lanene bilke se 3 tedne rosijo na travniku, ali pa samo 3 dni namakajo v vodo – Kolpo. Medtem bo zunanji, oleseneli del delno strohnel.	23.7.2009	15.8.2009	*		
4			Pobiranje in sušenje lanu – zvezan v snope čaka na tučnjo	15.8.2009	20.8.2009	*		
4			Tučnja lanu (s pomočjo tukače-leseno orodje, se lan »stuče« - zlomijo se ostanki)	20.8.2009	30.9.2009	*		
4			Trenje, mikanje lanu (s trlico in mikalnikom)	20.8.2009	30.9.2009	*		
9		<b>Svetovalno delo na terenu</b>	Svetovanje pri delu na polju	20.3.2009	20.8.2009	*		240 ur svetovalnega dela
9			Svetovanje pri obdelavi pridelanega lanu	23.7.2009	30.9.2009	*		
9			Organizacija dela in svetovanje pri izdelavi lanenega platna	1.12.2009	15.4.2010	*		
5	3.	<b>Izdelava lanenega platna</b>	Predenje lanenih niti na kolovrat ali s preslico, motanje na rašek	1.12.2009	15.1.2010	*		40 udeležencev usposobljenih za izdelavo platna
5			Parjenje oziroma beljenje štrenj s pepelovim lugom	15.1.2010	31.1.2010	*		
5			Motanje v klobka in snovanje	1.2.2010	1.3.2010	*		
5			Tkanje	1.3.2010	15.4.2010	*		
6	4.	<b>Usposabljanje za obdelavo lanenega platna (drugo in tretje leto)</b>	Krojenje in šivanje gvanta (lanene obleke) ter izdelava ostalih izdelkov iz lanenega platna	15.4.2010	31.12.2010	*		40 udeležencev usposobljenih za obdelavo platna
6			Vezenje	15.4.2010	31.12.2010	*		
10	5.	<b>Izobraževalne aktivnosti</b>	Delavnice o vezenju in šivanju lanenih izdelkov	1.10.2009	31.12.2009	*		
10			Delavnice o osnovah poslovne komunikacije	1.4.2009	31.7.2009	*		
10			Delavnice o možnostih promocije in trženja lanenih izdelkov	1.1.2011	31.3.2011	*		
10			Delavnice o ekološkem kmetovanju in trajnostnem razvoju	1.1.2009	31.3.2009	*		
10			Usposabljanje za pridobivanje znanj in trženje izdelkov s pomočjo IKT tehnologije	1.10.2010	31.12.2010	*		
10			1 delavnica o orodju za pridelavo in predelavo lanu	1.10.2009	31.12.2009	*		

10			1 delavnica o izdelavi orodij za pridelavo in predelavo lanu	1.10.2008	31.12.2008	*			
10			Informiranje o možnostih registracije dejavnosti	1.1.2010	31.3.2010	*			
10			Usposabljanje za pridobivanje dodatnih sredstev	30.9.2009	31.12.2010	*			
10			2 predavanji o lanu in njegovi uporabni vrednosti na trgu	1.10.2008	20.3.2009	*			Pripravljenih in izvedenih 9 izobraževalnih delavnic, 60 udeležencev vključenih v izobraževalne oblike
7	6.	Usposabljanje za izdelavo orodja za pridelavo in predelavo lanu	Izdelava beta - 5 kom	01.10.2008 – 31.12.2009		*			Pripravljen opis postopka za izdelavo 13 različnih orodij, Usposobljenih najmanj 5 novih izdelovalcev orodij
7			Izdelava tukače – 2 kom			*			
7			Izdelava trlice – 5 kom			*			
7			Izdelava mikalnika – 5 kom			*			
7			Izdelava preslice – 8 kom			*			
7			Izdelava vretena – 8 kom			*			
7			Izdelava kolovrata – 2 kom			*			
7			Izdelava rašeka – 5 kom			*			
7			Izdelava škafo za beljenje – 5 kom			*			
7			Izdelava malega vitlena – 5 kom			*			
7			Izdelava velikega vitlena – 2 kom			*			
7			Izdelava čolničkov – 20 kom			*			
7			Izdelava statev – 4 kom			*			
8			6.			Usposabljanje za pripravo in trženje hrane ob kmečkih opravilih, povezanih s pridelavo in predelavo lanu in uporaba lanu v prehrani	Iskanje znanja o pripravi hrane pri starejših kmečkih ljudeh in zapis informacij	1.11. 2008 – 28.2.2009	
8	Delavnice o belokranjskih jedeh ob opravljenih od sejanja lanu do šivanja lanenih izdelkov			*					
8	Delavnice o trženju hrane			*					
13	7.	Promocija projekta	Izdelava komunikacijskega načrta	13.6.2008	30.9.2008	*			
13			Vzpostavitev in vzdrževanje interaktivne spletne strani	1.11.2008	31.8.2011	*		*	Dostop do e-vsebin
13			Snemanje in montaža promocijsko izobraževalnega filma o projektu	20.3.2009	31.12.2010	*			20 minutni promocijsko motivacijski film
13			Promocijska zloženka o lanu	1.11.2008	31.12.2009	*			5000 kom promocijskih zloženek
13			Organizacija in izvedba zaključnih aktivnosti projekta in priprava gradiva za brošuro projekta	1.3.2011	31.8.2011	*	*		

13			Promocija projekta na vidnejših prireditvah in sejmih v Sloveniji in širši regiji	1.9.2008	31.8.2011			*	Spodbujeno povpraševanje opo izobraževalnih možnosti
14	8.	Diseminacijske aktivnosti	Predstavitev modela dobre prakse v drugih okoljih v Sloveniji	1.6.2011	31.8.2011	*			Širitev modela v druga okolja
15	9.	Evalvacijske aktivnosti	Priprava evalvacijskega instrumentarija	1.1.2009	31.3.2009	*			Izdelano samoevalvacijsko poročilo
15			Spremljanje projektnih aktivnosti	13.6.2008	31.8.2011	*			
15			Izdelava samoevalvacijskega poročila	1.6.2011	31.8.2011	*			
11	10.	Izdelava modela		13.6.2008	31.5.2011	*			Pripravljen in pilotsko izveden model partnerstva
12	11.	Zaključna konferenca			1.7.2011	*			200 udeležencev na konferenci, najmanj 5 medijskih objav

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

